
ITEM SERVIÇOS PESO VALOR % 1° MÊS % 2°MÊS % 3°MÊS

1

 CERCA DE FECHAMENTO EM 
PILARES DE CONCRETO 
ARMADO C/ ESPAÇAMENTO 
MÉDIO DE 3,10 M 
(INTEREIXO) E 
FECHAMENTO C/ GRADE 
METÁLICA 

100,00% 257.277,39       40,00% 102.910,95    30,00% 77.183,22 30,00% 77.183,22

% Simples 100,00% 257.277,39       40,00% 30,00% 30,00%
% Acumulada 40,00% 70,00% 100,00%

Total Simples (R$) 102.910,95 77.183,22 77.183,22
Total Acumulado (R$) 102.910,95 180.094,17 257.277,39

CRONOGRAMA GERAL

_________________________________
Maristela Ishibashi Toko de Barros

 Engª Civil – CREA/MS 2258/D

DATA/BASE: SINAPI DESONERADO= MAIO/2015. 

OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO INTERNO - FEIRA LIVRE - PRIMEIRA FASE
LOCAL:  RUA CAFELÂNDIA, ESQUINA COM RUA ARAGUAIA. CHÁCARA RIGOTTI, JARDIM SÃO PEDRO, DOURADOS/MS
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