



**PAE PLANEJAMENTO LTDA.**

CNPJ: 07793448/0001-59

**OBRA:** EXECUÇÃO DE FECHAMENTO INTERNO - FEIRA LIVRE - PRIMEIRA FASE  
**LOCAL:** RUA CAFELÂNDIA, ESQUINA COM RUA ARAGUAIA. CHÁCARA RIGOTTI, JARDIM SÃO PEDRO, DOURADOS/MS  
**DATA/BASE:** SINAPI DESONERADO= MAIO/2015.

CRONOGRAMA GERAL													
ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS				
1	CERCA DE FECHAMENTO EM PILARES DE CONCRETO ARMADO C/ ESPAÇAMENTO MÉDIO DE 3,10 M (INTEREIXO) E FECHAMENTO C/ GRADE METÁLICA	100,00%	257.277,39	40,00%	102.910,95	30,00%	77.183,22	30,00%	77.183,22				
	% Simples	100,00%	257.277,39	40,00%		30,00%		30,00%					
	% Acumulada			40,00%		70,00%		100,00%					
	Total Simples (R\$)				102.910,95		77.183,22		77.183,22				
	Total Acumulado (R\$)				102.910,95		180.094,17		257.277,39				

Maristela Ishibashi Toko de Barros  
Engª Civil – CREA/MS 2258/D