PAE PLANEJAMENTO LLTDA.

CNPI: 077934 48/0001-59

OBRA: EXECUGAO DE FECHAMENTO INTERNO - FEIRA LIVRE - PRIMEIRA FASE
LOCAL: RUA CAFELANDIA, ESQUINA COM RUA ARAGUAIA. CHACARA RIGOTTI, JARDIM SAO PEDRO, DOURADOS/MS
DATA/BASE: SINAPI DESONERADO= MAIO/2015.

CRONOGRAMA GERAL

ITEM SERVICOS PESO VALOR % 1° MES % 2°MES % 3°MES

CERCA DE FECHAMENTO EM
PILARES DE CONCRETO
ARMADO C/ ESPACAMENTO
1 MEDIO DE 3,10 M 100,00%|  257.277,39 | 40,00%| 102.91095| 30,00%|  77.183,22|  30,00%|  77.183,22
(INTEREIXO) E
FECHAMENTO C/ GRADE

METALICA
% Simples | 100,00%|  257.277,39 | 40,00% 30,00% 30,00%
% Acumulada 40,00% 70,00% 100,00%
Total Simples (R$) 102.910,95 77.183,22 77.183,22
Total Acumulado (R$) 102.910,95 180.094,17 257.277,39

Maristela Ishibashi Toko de Barros
Eng? Civil — CREA/MS 2258/D
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